

# Dodatok č. 1

## k Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2019

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

### 1. Zmluvné strany

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** Obec Oravská Polhora  
**Sídlo:** Oravská Polhora čs. 454, 029 47 Oravská Polhora  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Michal Strnál, starosta obce  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.  
**IBAN:** SK28 5600 0000 0040 0689 7021  
**IČO:** 00314749  
**DIČ:** 2020571740  
**Tel.:** 0905 979 718  
(ďalej len "objednávateľ")

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** PMGSTAV SK, s.r.o.  
**Sídlo:** Tichá 1190/4, 010 01 Žilina  
**Štatutárny zástupca:** Pavol Mucha - konateľ  
**Bankové spojenie:** VÚB Banka a.s., pobočka Žilina  
**IBAN:** SK39 0200 0000 0033 6684 9651  
**IČO :** 44756518  
**DIČ** 2022817324  
**IČ DPH:** SK2022817324  
**Reg. č. z Obchodného registra OS Žilina, odd. Sro, vl.č.51290/L**  
**Tel.:** +421 905 327 179  
(ďalej len "zhotoviteľ")

### 2. Predmet Dodatku č. 1

- (1) Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VII. **Podmienky uskutočnenia prác**, sa mení bod 7.1., ktorý je v rozpore s Článkom V. **Čas plnenia**, kde je v bode 5.1 uvedené Začiatok doby plnenia: \_\_\_\_\_ dňom odovzdania staveniska (bude upresnené zápisom o prevzatí staveniska)

z pôvodného:

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.

na:

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez právneho nároku tretích osôb spolu s východiskovými podkladmi k predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.3 tejto zmluvy **v deň odovzdania staveniska, t.j. 22.07.2019** a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.

### 3. Záverečné ustanovenia

- (1) Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2019 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- (2) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 06.02.2019.
- (3) Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- (4) Tento dodatok je zhotovený v 4-ch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Oravskej Polhore dňa: .....*12.3.2019*.....

Objednávateľ:



.....  
**Obec Oravská Polhora**  
**Ing. Michal Strnál, starosta obce**

Zhotoviteľ:

  
**PMGSTAV SK** s.r.o.  
Tichá 1190/4, 010 01 Žilina  
IČO: 44 756 518, IČDPH: SK2022817324

.....  
**PMGSTAV SK, s. r. o.**  
**Pavol Mucha - konateľ**