

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2019

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

#### 1. Zmluvné strany

##### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:** **Obec Oravská Polhora**  
Sídlo: Oravská Polhora čs. 454, 029 47 Oravská Polhora  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Strnál, starosta obce  
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK28 5600 0000 0040 0689 7021  
IČO: 00314749  
DIČ: 2020571740  
Tel.: 0905 979 718  
(ďalej len "objednávateľ")

##### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:** **PMGSTAV SK, s.r.o.**  
Sídlo: Tichá 1190/4, 010 01 Žilina  
Štatutárny zástupca: Pavol Mucha - konateľ  
Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., pobočka Žilina  
IBAN: SK39 0200 0000 0033 6684 9651  
IČO : 44756518  
DIČ 2022817324  
IČ DPH: SK2022817324  
Reg. č. z Obchodného registra OS Žilina, odd. Sro, vl.č.51290/L  
Tel.: +421 905 327 179  
(ďalej len "zhotoviteľ")

#### 2. Predmet Dodatku č. 1

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VI. **Zoznam zodpovedných osôb**, sa mení bod 6.3., z dôvodu zmeny stavbyvedúceho z pôvodného:

6.3 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa:	stavebný dozor	Ing. Jozef Kňazek
Za zhotoviteľa:	stavbyvedúci	Ing. Tomáš Ježo

na:

6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Jozef Kňazek

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Július Bielek

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku VIII. **Platobné podmienky**, sa mení bod 8.1., z dôvodu aktualizácie frekvencie platieb:

z pôvodného:

8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať po odovzdaní diela, resp. časti diela v stanovenom termíne bez väd a nedorobkov na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

na:

8.1 Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ faktúrovať postupne za každý ukončený kalendárny mesiac na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného a potvrdeného stavebným dozorom objednávateľa, v ktorom je potrebné presne dodržať terminológiu podľa projektovej dokumentácie (názov stavby, označenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozorovi objednávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor objednávateľa je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 10 pracovných dní od jeho obdržania. V prípade, ak súpis vykonaných prác obsahuje chyby, stavebný dozor objednávateľa ho s presným definovaním chýb resp. nedostatkov vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Ak stavebný dozor objednávateľa do 10 pracovných dní od obdržania súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

### 3. Záverečné ustanovenia

- (1) Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.02.2019 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- (2) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 06.02.2019.
- (3) Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- (4) Tento dodatok je zhotovený v 4-ch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Oravskej Polhore dňa: *10. 6. 2019*

Objednávateľ:

.....  
Obec Oravská Polhora  
Ing. Michal Strnál, starosta obce

Zhotoviteľ:

.....  
PMGSTAV SK, s. r. o.  
Pavol Mucha - konateľ