



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47

Tel: 0905 979 718, E-mail: starosta@oravskapolhora.sk, Web: www.oravskapolhora.sk

Dodatok č. 2 k

ZMLUVE O DIELO OSOP-1/2019

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

1.1. Objednávateľ: : Obec Oravská Polhora
Sídlo: : Oravská Polhora č. 454, 029 47
Zastúpená : Ing. Michal Strnál, starosta obce
IČO: : 00314749
DIČ: : 2020571740
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK19 5600 0000 0040 0689 3012

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov : Obecné služby Oravská Polhora
Sídlo : Oravská Polhora č. 454, 029 47
Zastúpená: : Mgr. Tomáš Tyrol
IČO : 50461303
DIČ : 2120332511
IČ DPH : SK2120332511
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK18 5600 0000 0041 1703 1001
Zapísaný v : Okresný úrad Námestovo, reg. č. 560-22336

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Tento dodatok sa uzatvára k Zmluve o dielo č. OSOP-1/2019 zo dňa 27.2.2019 a dodatku č. 1 zo dňa 20.4.2020

PREDMET DODATKU

Tento dodatok mení nasledovné prílohy zmluvy:

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby



Obec Oravská Polhora

Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47

Tel: 0905 979 718, E-mail: starosta@oravskapolhora.sk, Web: www.oravskapolhora.sk

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dodatok č.2 uzatvorený k Zmluve o dielo č. OSOP-1/2019 zo dňa 27.2.2019 a dodatku č. 1 zo dňa 20.4.2020 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

Dodatok č. 2 uzatvorený k Zmluve o dielo č. OSOP-1/2019 zo dňa 27.2.2019 a dodatku č. 1 zo dňa 20.4.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť cit. Zmluvy.

Ostatné dojednania ostávajú v platnosti ako je uvedené v Zmluve o dielo č. OSOP-1/2019 zo dňa 27.2.2019 a dodatku č. 1 zo dňa 20.4.2020.

Tento dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný, schválený, nebol urobený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a nakoľko tento obsahuje ich slobodnú a vážnu vôľu, bol na znak súhlasu vlastnoručne podpísaný.

PRÍLOHY

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

V Oravskej Polhore, dňa 23.11.2020

Zhotoviteľ: Mgr. Tomáš Tyrol, riaditeľ

Objednávateľ: Michal Strnál, starosta obce